

数字员工——新媒体运营 公众号自动推文方案汇报

从内容发现到公众号草稿的智能协作流程

方案定位

建设一名服务于公众号运营的数字员工，承担资料整理、选题辅助、文章初稿、配图排版、质量检查和草稿同步等重复工作；运营人员负责方向判断、内容审核和最终发布。

1 项目背景与建设目标

公众号日常运营包含大量重复工作：寻找资料、筛选主题、整理观点、撰写初稿、制作配图、调整格式和记录发布效果。人工逐项完成耗时较长，而且容易出现资料遗漏、风格不一致和进度难追踪等问题。

建设目标

把重复、标准化的工作交给数字员工，把方向判断、事实确认、价值判断和发布责任保留给运营人员，形成稳定、可检查、可持续改进的公众号内容生产流程。

提高效率

减少资料整理、初稿撰写和格式调整所需时间。

稳定质量

统一栏目结构、表达风格、图片规格和检查标准。

过程可控

保留来源、审核意见、草稿状态和效果记录。

1.1 数字员工的角色


数字员工不是简单的“写文章工具”，而是一套按照固定步骤持续完成工作的协作系统。它接收运营要求，依次完成内容收集、筛选、生产、检查和草稿整理，并在关键环节请求人工确认。

工作类型	数字员工负责	运营人员负责
重复执行	汇总资料、生成初稿、整理图片、套用排版、记录状态	制定栏目、发布节奏和工作标准
质量判断	检查格式、缺项、重复、明显错误和来源完整性	判断事实、观点、语气、版权和敏感风险
账号操作	将通过检查的内容整理到公众号草稿箱	预览、修改并最终确认发布

第一阶段边界

数字员工的终点是“形成可审核的公众号草稿”，不是直接面向读者自动群发。这样既能提高效率，也能保留必要的人工把关。

2 整体工作流程



步骤	主要任务	产出	关键要求
1	内容来源	新闻、政策、行业动态和单位资料清单	来源清楚、时间有效
2	选题筛选	候选选题及推荐理由	符合定位、避免近期重复
3	文章生成	标题、摘要、正文初稿	结构清楚、事实有依据
4	配图排版	封面、正文配图和公众号版式	风格统一、阅读友好
5	质量检查	问题清单和修改建议	检查事实、格式、版权和风险
6	人工审核	审核通过或退回修改	责任人明确、意见可记录
7	草稿与发布	公众号草稿及发布结果	人工确认后再发布
8	数据复盘	阅读、分享、反馈和改进建议	形成下一轮选题依据

流程特点

每个环节都有明确输入和输出；出现资料不足、检查不通过或审核退回时，内容返回上一环节修改，不带着问题继续向后流转。

3 核心功能设计

功能模块	主要能力	带来的价值
内容雷达	按栏目持续收集新闻、政策、活动和行业资料，记录标题、日期与来源	减少人工搜索，避免遗漏重要信息
智能选题	根据相关性、时效性、重要性和近期重复情况形成候选选题	让选题更有依据，减少同类内容反复出现
文章生产	按栏目模板形成标题、摘要、正文结构和完整初稿	缩短从选题到初稿的时间
视觉与排版	生成封面与正文配图建议，统一字号、颜色、段落和重点样式	保持公众号视觉风格一致
质量检查	检查来源、表达、格式、图片、版权提示和敏感风险	在人工审核前提前发现常见问题
审核工作台	展示原始资料、文章、图片和问题清单，支持退回与修改	让审核有依据、有记录
草稿管理	将审核通过的内容整理为公众号草稿，记录草稿和发布状态	减少重复复制、上传和排版操作
运营复盘	汇总阅读、分享、反馈、常见问题和栏目表现	用实际效果持续调整选题与内容

3.1 三层协作结构

内容生产层 内容来源、选题、写作、配图、排版与质量检查

自动完成

运营协作层 任务状态、人工审核、修改意见、草稿管理与发布确认

人机协作

管理复盘层 栏目规则、账号权限、过程记录、数据汇总与持续改进

管理负责

设计原则

功能不是越多越好。第一阶段优先打通“资料进入—形成草稿—人工审核”的主流程，待内容质量和运行稳定后，再逐步增加数据复盘、多栏目和多账号能力。

4 人机协作与安全边界

公众号内容一旦发布，会直接影响单位形象。因此，数字员工必须在明确边界内工作，关键判断和最终发布不能只依赖自动结果。

重点事项	系统措施	人工责任
事实准确	保留资料来源，提示缺少依据或存在矛盾的内容	核对关键事实、数字、时间和人物
内容定位	按栏目规则和历史内容辅助选题，提示近期相似主题	判断是否符合宣传方向和读者需求
版权与图片	记录图片来源和生成方式，检查缺失信息	确认引用、转载、肖像和图片使用合规
账号安全	区分生成、审核和发布权限，记录关键操作	管理账号权限，不共享敏感凭证
发布风险	默认只进入草稿箱，审核未通过不得继续	预览全文并由授权人员确认发布
异常处理	失败时停止当前流程，保留原因并提醒处理	判断修改、延期或取消，不盲目重复发布

4.1 建议的审核清单

- 标题是否准确、不过度夸张；
 - 关键事实是否有可靠依据；
 - 是否符合公众号栏目和单位口径；
 - 是否与近期已发内容重复；
- 图片、引用和转载是否合规；
 - 排版、链接和手机预览是否正常；
 - 是否存在敏感或容易误解的表达；
 - 发布对象、时间和责任人是否正确。

责任原则

数字员工提供建议和执行重复任务，但不替代内容责任。最终稿应当能够回答：谁审核、依据是什么、修改了什么、谁确认发布。

5 分阶段实施计划

阶段	时间建议	主要工作	验收结果
第一阶段	1-2 周	明确公众号定位、栏目、内容来源、文章模板、审核清单和责任人	形成可执行的内容规范与样稿
第二阶段	2-4 周	打通资料收集、选题、写作、配图、排版和草稿整理，开展小范围试运行	每周稳定形成可审核草稿
第三阶段	2-4 周	完善审核退回、状态记录、异常提醒和公众号草稿同步	流程稳定，问题能够追踪和处理
第四阶段	持续优化	汇总阅读与反馈数据，调整栏目、选题标准、模板和发布节奏	内容质量和运营效率持续提升

5.1 试运行建议

- 1. 先选择一个主题明确、风险较低的栏目；
- 2. 每周生成 1-2 篇草稿，全部由人工审核；
- 3. 记录初稿完成时间、修改次数、主要问题和是否采用；
- 4. 运行 4-6 周后，再决定是否增加栏目或提高频率。

效率

从确定选题到形成可审核草稿所需时间

质量

草稿采用率、平均修改次数和事实问题数量

稳定

按时完成率、异常次数和人工介入原因

效果

阅读、分享、反馈与栏目持续表现

阶段性判断

如果数字员工能够稳定产出“来源清楚、结构完整、修改量可控”的草稿，就说明第一阶段建设有效。是否提高自动化程度，应由试运行数据决定，而不是一开始追求完全无人操作。

6 预期成果与汇报结论

6.1 预期形成的成果

序号	成果	说明
1	公众号内容规范	明确栏目、语气、篇幅、图片、来源和审核要求
2	数字员工工作流程	从内容发现到草稿审核的完整步骤和状态记录
3	文章与视觉模板	统一标题、摘要、正文结构、封面和排版风格
4	审核与责任机制	明确系统检查、人工审核、发布确认和异常处理
5	运营复盘机制	定期汇总内容质量、运行效率和发布效果

汇报结论

公众号数字员工的核心价值，不是让系统代替人发布文章，而是把零散、重复的运营工作组织成一条稳定流程。建议先实现“自动生产草稿、人工审核发布”，用小范围试运行验证质量，再逐步扩展栏目和数据复盘能力。

6.2 建议老师确认的事项

1. 首个试点公众号及优先栏目；
2. 内容来源范围和重点服务对象；
3. 审核责任人和最终发布人；
4. 试运行周期、每周产量和评价指标。

先形成稳定草稿，再逐步提高自动化程度

说明：具体公众号接口和账号权限以实际账号后台为准。本方案第一阶段不设置无人审核的自动群发。