

本周完成

已部署并验证

边界清晰

工作周报

从“能生成”走向“可控生产”

内容交付 · 图片兼容 · 科技选题 · 三时段编排 · 发布稳定性

报告周期：2026 年 8 月 10 日 00:00 至 8 月 16 日 23:59（Asia/Shanghai）

本周主线：内容生产质量、新闻选题、分时段生产、视觉多样性和生产稳定性持续收敛；重点是把每一步做成有证据、有边界、可回退的生产能力。

**管理摘要** 本周完成四条主线的工程收敛：文案从严格阻断转为可审计的 warning/有限修复，来源链接和新闻 framing 更完整；图片链路兼容 Comfly 直出栅格响应并增加安全 fallback；科学/教育来源与分层科技主题进入选题优先级，三时段生产形成独立谱系并抑制同日重复；后端发布、迁移、健康、备份和零重复验收门禁进一步固化。

**需要保留的结论：**CAST/EdSurge 的 DNS 已恢复但确定性发现仍为 parse\_failure，尚未接入；视觉多样性受控验收的媒体门通过，但智谱 OCR 返回 provider\_request\_rejected，相关生产开关保持关闭。

1 本周完成事项

| 主线      | 做了什么                                                                                  | 业务意义                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 内容与交付   | 调整预览与 Moments 文案规则；<br>加入新闻 framing、来源证据链接；<br>企业微信正文去掉选题标题；<br>warning 只记录并支持有限修复    | 正文更贴近阅读场景，同时保留审计线索，格式瑕疵不再无谓阻断           |
| 图片与供应商  | 兼容 Comfly 直接<br>PNG/JPEG/WebP 响应、空<br>alternate 占位和有限等待；保留品<br>牌图 fallback，并明确 OCR 门禁 | 供应商响应变化有兼容层；失败时安全退出，不把未验收图片带入生产         |
| 选题与生产编排 | 提高科学/教育来源优先级，恢复分<br>层科学技术优先；引入<br>morning/noon/evening 独立生产<br>与交付窗口                  | 三条谱系可分别追踪、分别失败和分别交付，降低跨时段串线与重复          |
| 发布与稳定性  | 完成后端自动化发布；固化迁移、服<br>务健康、备份、零重复核验；依赖源<br>失败时复用已验证依赖层完成发布                               | 发布有可回退证据；构建约束被记录为运维 workaround，不误称为产品功能 |

证据范围：本页及后续页面仅使用 2026.08.10—08.16 任务结果、日志和提交记录。

## 2 内容与图片链路

### 2.1 文案与交付：更灵活，但仍可审计

本周完成了预览交付规则的放宽与收敛：格式问题可产生 warning，允许一次有限 repair；新闻正文增加 framing 与来源链接；正式企业微信正文移除选题标题；Moments 默认更紧凑，并将来源日期恢复到当前业务日边界。结果是“可读性优先、证据不丢失、质量问题可见”。

- 已部署并验证：预览 warning 审计、来源链接和去标题正文（提交证据：d9db4e0、21f3188、007000c、8dfa9f5）。
- 本地验证/规则层：有限修复和 fallback 不等于跳过事实、证据或人工判断；仍由质量门和投递状态决定是否进入后续环节。
- 关键边界：本周没有据此推算阅读量、推送成功率、成本或 ROI。


### 2.2 图片供应商：响应兼容与 fail-closed

| 处理点              | 本周结果                                                                        | 状态               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 直接栅格响应           | 识别 Comfly 直接返回的 PNG/JPEG/WebP，并纳入既有校验链路                                     | 已部署并验证           |
| 占位与等待品牌 fallback | 空 alternate 不再误判为可用内容；provider 等待有明确上限<br>图片质量或供应商响应不满足门禁时，沿用安全 fallback 路径 | 已部署并验证<br>已部署并验证 |
| 视觉多样性与 OCR       | 媒体门在隔离验收中通过；随后 OCR 被 provider rejection 终止，未存储最终图                           | 保持关闭             |

**不能合并表述：**“媒体门通过”只说明尺寸与媒体校验通过；不代表 OCR、相似度、人工视觉检查或生产启用均通过。受控验收严格 fail-closed：一次图片生成、一次 OCR 调用，零重试、零企业微信增量，IMAGE\_DIVERSITY\_ENABLED=false 与 IMAGE\_OCR\_ENABLED=false 保持不变。

图片兼容证据来自 6c58689、0d4c2a2、3aa7417、bf5aae9、c66aa62；OCR 边界来自 8 月 15 日隔离验收任务结果。

## 3 一周时间线



## 4 选题与三时段生产编排

### 4.1 从来源优先到分层主题

科学/教育来源优先级已恢复为明确的编辑信号，而非仅按来源身份加分：科学教育、科创教育、人工智能教育和机器人教育等主题进入优先判断；分层科技优先规则恢复后，仍需经过既有治理、证据、新鲜度和否决条件。

这意味着“优先”不等于“无条件入选”：没有合格候选时仍可记录无选题，未通过门禁的候选不会被优先级救回。

### 4.2 三时段独立谱系

| 编排层                      | 约束                                                                  | 结果                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| morning / noon / evening | 每个时段有独立 acquisition、selection、copy、image/material 与 delivery window | 单个时段失败不覆盖兄弟时段，谱系可追溯  |
| 同日选择                     | 保留日期级锁与事件排除，兼容 legacy null-slot 历史记录                                | 避免同日重复投递和跨模式重复       |
| 窗口与顺序                    | 准备、目标、过期时间明确；交付按窗口与 ordinal 处理                                      | 可解释“未到时间、已过期、已交付”等状态 |
| 来源与主题                    | 编辑优先级只作用于既有资格候选，不绕过事实治理                                             | 业务偏好与安全门分层，降低误选风险    |

### 4.3 关键结果

- 三时段 independent production 已完成实现、迁移和离线验收；各 slot 的 topic、copy、material 和窗口字段贯穿 API/UI/下载投影。
- 同日重复投递保护已修复并部署；历史 legacy 路径保持兼容，不能因为新 slot 模式而改写旧记录。
- 证据锚点：科学教育优先 4bba9eb，科技分层 6bd7a17，三时段 c045f17，重复抑制 3383841、d47a1d1。

**运行边界：**自动化编排增强了准备、隔离与追踪能力，但不等于所有链路无人值守；企业微信等外部副作用仍受审核、质量和交付门禁约束。

## 5 关键结果与验收口径

| 验收对象   | 证据化结果                                                  | 口径                          |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 后端测试   | 任务记录中的阶段性全量门禁为 538 / 543 / 618（按对应任务证据）                | 只表示测试通过，不推导业务效果             |
| 数据库迁移  | 本周生产链路使用迁移版本 0021；迁移、健康、备份和回退检查完成                      | “已部署并验证”                    |
| 重复与副作用 | 受控视觉验收 WeCom job/attempt 增量为 0/0；OCR 失败后无 retry/resend | “保持关闭 / 零增量”                |
| 发布构建   | 部分发布因依赖源解析失败而复用已验证依赖层                                  | 运维<br>workaround,<br>不是产品能力 |

## 6 问题边界与下周计划

### 6.1 问题一：CAST / EdSurge 仍待解析

DNS 与入口访问已恢复；但两个连接器的确定性 discovery 均返回 `parse_failure`，没有获得符合审查范围的文章 URL，因此没有 detail 请求、生产 source row 或 acquisition job。**结论：未接入、未激活，待连接器/parser 修复。**

**下周动作：**审查列表页结构漂移，更新并评审 parser；在独立的 bounded entry + at-most-one-detail gate 通过前，继续保留 pending profile，不通过放宽 allowlist 或绕过解析来“补齐”结果。

### 6.2 问题二：智谱 OCR provider rejection

隔离验收中的 1024×1024 媒体校验通过,但唯一一次 OCR 逻辑调用以 `provider_request_rejected` 终止。没有第二次生成、retry、手工 enqueue、resend 或企业微信增量；视觉多样性与 OCR 生产开关继续关闭。**结论：供应商兼容性未完成，不能写成生产启用。**

**下周动作：**定位并修复经审查的 OCR 请求/响应兼容问题；重新启用必须经过单独授权的隔离验收，取得可存储图片、严格 OCR 证据、相似度决定和人工视觉检查后，才讨论生产开关。

### 6.3 发布与质量的持续边界

后端发布、迁移、服务健康、备份和零重复检查本周完成并验证；但构建时复用依赖层是应对包源解析失败的操作性 workaround，未来若依赖变更仍需先解决构建来源。自动化能力增强不改变人工/安全门对外部副作用的约束。

## 7 下周工作清单

- 完成 CAST/EdSurge 列表页 parser 修复与独立 bounded live gate，仍保持未激活直到验收通过。
- 在不打开生产开关的前提下，完成 Zhipu OCR provider rejection 的兼容性诊断、离线回归和评审材料。
- 继续观察三时段窗口、重复抑制和发布回退证据，确认 slot sibling isolation 与历史 legacy 兼容。

4. 评估依赖源解析的发布前置条件；依赖发生变化时重新构建并验证，不把复用层作为默认假设。

## 8 证据索引

本报告按任务证据优先、提交记录辅助的原则整理。内容/交付：d9db4e0、21f3188、007000c、126129e、8dfa9f5；图片/provider：6c58689、0d4c2a2、3aa7417、bf5aae9、c66aa62；选题/slot：4bba9eb、6bd7a17、c045f17、3383841、d47a1d1；发布/稳定性：a14847a、bc1d189、3f54be2、8b55533、7d8a914。